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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Sedimentatore secondario n.3 e pozzo fanghi 70 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 20 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 35 g

Opere civili: carpenteria metallica 5 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 5 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 20 g

Well point 15 g

Lavori stradali 2 g

Disinfezione 35 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 5 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 25 g

Opere civili: carpenteria metallica 3 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 3 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 2 g

Locale soffianti e locale quadri elettrici 50 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 4 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 28 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 3 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 10 g

Forniture varie 5 g

Adeguamento linee biologiche e stazione defosfatante 115 g

Espurgo vasca 10 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 24 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 29 g

Opere civili: carpenteria metallica 12 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 13 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 45 g

Ripartitore di portata al biologico 39 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 5 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 30 g

Opere civili: carpenteria metallica 2 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 2 g

Adeguamento stazione di sollevamento 56 g

Espurgo vasca 1 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 2 g

Opere civili: carpenteria metallica 9 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 5 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 5 g

Adeguamento pozzi fanghi esistente e pozzo di caricamento ai secondari 30 g

Espurgo vasca 1 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 1 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 29 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 1 g

Adeguamento sistema di by-pass impianto 30 g

Espurgo vasca 1 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 1 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 29 g

Opere civili: carpenteria metallica 1 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 1 g

Adeguamento stabilizzazione aerobica 20 g

Espurgo vasca 1 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 5 g

Opere civili: carpenteria metallica 3 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 1 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 g

Addensatore dinamico 10 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 2 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 3 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 8 g

Sistemazioni generali impianto 20 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni e scomposizioni 10 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 1 g

Opere civili: carpenteria metallica 6 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 1 g

Forniture varie 1 g

Lavori stradali 6 g

Impianto elettrico e telecontrollo 245 g

Realizzazione di impianto elettrico 245 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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